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2012 Building Expansion Update  

J A N U A R Y 

MovingçOurçStainedçGlassçofçJesus 
 

O neçthirdçofçtheçfundsçhaveçbeençdonatedçforçmovingçandçinstallingçtheçstainedçglassçofçJesusçintoçourçnewçsanctuary.çYouçmayçrecallç

thatçtheçcostçofçthisçwasçnotçincludedçinçourçBuildingçExpansionçProject.ç

Thisçstainedçglassçwillçbeçremovedçsoonçfromçtheçaltarçareaçofçtheçcurrentç

sanctuaryçandçplacedçinçaçnewç

frame.çWhençfundsçareç

forwardedçforçthisçproject,çtheç

stainedçglassçofçJesusçcançbeç

preparedçandçinstalledçinçtheç

newçsanctuary.çIfçyouçwouldçlikeç

toçcontributeçtoçmovingçthisç

stainedçglass,çjustçmarkçthatçonç

theçmemoçofçyourçcheckçandç

placeçitçinçtheçofferingçplateçorç

deliverçitçtoçtheçchurchçofûce.çç 

WhatòsçNext? 
Ý Exteriorçsidingçworkçwillç

continue. 

Ý TheçstainedçglassçofçChristç

willçbeçremovedçfromçtheç

sanctuaryçandçplacedçinçaç

newçframeçforçstabilityçandç

readiedçforçinstallationçinçtheç

newçsanctuary. 

Ý Workersçwillçinstallçdrywallçonç

interiorçsanctuaryçwalls. 

Ý Roughçinçofçtheçplatformçforç

organçpipeçloftçwillçbegin. 

¶ Theçofûceçwingçisçbeingçcompleted.çOfûceçstaffçwillçbeçmovingçonç
Februaryç10. 

¶ Theçwomenòsçrestroomçremodelçisçbeingçcompleted. 

¶ Insulationçandçdrywallçonçtheçsanctuaryçceilingçisçûnished. 

¶ Exteriorçstoneçworkçisçbeingçcompleted. 

¶ Twoçopeningsçwereçmadeçinçtheçeastçwallçofçtheçcurrentçsanctuaryçforç
entranceçdoorsçintoçtheçnewçsanctuary. 

JanuaryçExpansionçUpdates 

TheçNewçSanctuary 
çInitiallyçthereçwillçbeçseatingçforç

225çinstalled,çwithç118çchairçseatsç

inçtheçnaveçandçchoirçseatingç

areas.çFutureçpewsçandçchairç

seatingçcouldçaddçançadditionalç

100çtoç110çseats.çSeeçtheçlayoutç

onçtheçüipçside.ç 




